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Introduktion 
Syftet med dokumentet är att ge en kort överblick över projektåtgärder 
inom LIFE´s a Beech i Natura 2000 SE0320227 och Rönnö. Kartor över 
åtgärderna finns i slutet av det här dokumentet. 

Om projektet 
LIFE’s a Beech arbetar med restaurering av ädellövskog i Sverige och 
Belgien, med huvudfokus på följande bokdominerade Annex I-
livsmiljötyper: 

• 9020 Nordlig ädellövskog 
• 9110 Näringsfattig bokskog 
• 9120 Atlantiska bokskogar på sur mark med Ilex och ibland också 

med Taxus i buskskiktet (finns ej i Sverige) 
• 9130 Näringsrik bokskog 
• 9160 Näringsrik ekskog 

 
Alla dessa livsmiljötyper har idag ogynnsam bevarandestatus i bägge 
länderna, men även andra delar av Europa har liknade utmaningar: i) 
förlust av habitat med fragmentering och isolering som följd, ii) brist på 
mångfald och död ved i områden som tidigare använts för kommersiellt 
skogsbruk (både med avseende på struktur, artsammansättning och 
funktion), iii) artförlust och iv) brist på ambassadörer och intresse hos 
allmänheten.    

Projektet pågår mellan år 2025 och 2030. Projektåtgärderna i denna plan 
kommer huvudsakligen genomföras av Kronobergs län (CAB G). Läs mer 
om projektet på lifebeech.se 

 

 

 

Projektområdet 
Natura 2000-området  SE0320227 och Rönnö 

Skyddat område Rönnö naturreservat 

https://externyta.lansstyrelsen.se/lifesbeech/Delade%20dokument/WP2%20Preparatory%20tasks/T2.3%20Site%20specific%20restoration%20plans/Sk%C3%A5ne/Planer%20att%20utg%C3%A5%20fr%C3%A5n/lifebeech.se
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Län Kronoberg 

Kommun Markaryd 

Kontaktperson för 
projektet 

Emil Appelqvist 

Markägare eller andra 
kontaktpersoner  

Naturvårdsverket 
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Natura 2000-livsmiljötyper som berörs av 
projektåtgärder 
 

Typkod Namn på Natura 2000-
livsmiljötypen 

Total area (ha) Area som påverkas 
av projektåtgärder 
(ha) 

9110  Luzulo-Fagetum beech 
forest 

16 16 

9020 Fennoscandian 
hemiboreal natural old 
broad-leaved decidious 
forest 

9 9 

 
Beskrivning av projektområdet 
Rönnö är en mosaik av våtmarker och skog. I våtmarkerna finns mossar, 
blöta kärrdråg, mader längs rinnande vatten och sumpskogar. En 
mångfald av välutbildade myrtyper är företrädda. Myrarna är till största 
delen odikade och öppna. På mosseplanen är klockljungen riklig och i 
höljorna finns samtliga tre arter av sileshår. I kärrdrågen är myrlilja, pors 
och blåtåtel vanliga och typiska arter. Vattenklöver och missne finns i de 
blötaste delarna. Sumpskog av tall och björk är vanliga. Hedsäv och 
kambräken växer på fuktig mark i området. På fastmark finns ädellövskog 
med bok och ek, tallskog och blandskogar av tall, gran, bok, ek och björk. 
Inslaget av asp, sälg och rönn är rikt vilket gynnar insekter, hackspettar 
och andra fåglar. Det stora inslaget av lövskog och lövträd är uppkommet 
genom naturlig föryngring, varav ett stort antal träd spritt i området är 
gamla och grova. I området finns ett antal hotade arter varav flera är 
rödlistade. Bland växter tillhör de funna arterna grupperna mossor, lavar, 
svampar och kärlväxter. Flertalet kryptogamer växer på gamla träd av 
bok och ek men några förekommer också på lågor av tall. Fågellivet är 
rikt i området med bl.a. bivråk, mindre hackspett, skogsduva, mindre 
flugsnappare, stjärtmes, duvhök, ormvråk, kattuggla, gröngöling, orre, 
tjäder, trana, ljungpipare och spillkråka.  
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Syfte med projektåtgärderna 
Målet med veteranisering och gynna ovanliga trädarter är att förbättra 
den ekologiska statusen för kryptogamer. För att få bättre kunskap om 
effekten av åtgärderna genomförs uppföljning inom pollinatörer och 
kryptogamer. 

För att kommunicera projektet till besökare kommer området ha 2 
skyltar. 

 

Beskrivning av projektåtgärder 
T3.2.1. Veteranisering 

Antal träd: 120 st 

Planerad tidsperiod: Hösten 2026 

Beskrivning: Området har brist på död ved och saknar variation i ålder 
och struktur. Veteraniseringsåtgärder kommer bland annat omfatta hål 
som görs 40-80 cm över marken med hjälp av motorsåg, mindre 
bränning vid stambasen, toppbrott med hål ungefär vid 1/3-1/2 av 
kronans längd, ringbarkning av topp med levande grenar under 1/3 av 
kronanhöjd och ”hästgnag” där bark tas bort till hälften av trädets 
omkrets med hjälp av motorsåg.  

Arborister med erfarenhet av veteranisering anlitas för åtgärden genom 
offentlig upphandling (T2.4.). 

Effekten av veteranisering kommer följas upp med hjälp av utvalda träd 
inom åtgärden T4.1. Uppföljning av naturvårdsåtgärder, och 
tillgängliggöras genom T5.1.2. Cost-benefit-analyser om veteranisering, 
T5.2. Tematiska seminarier och T5.5.1. Fältvandringar. 

T3.2.2. Gynna ökad mångfald av inhemska trädslag 

Areal: 59 ha 

Planerad tidsperiod: Hösten 2025 

Beskrivning: För att skapa variation av trädslagblandning och strukturer 
så kommer bokar upptill 10 cm i diameter att röjas och friställas och 
endel tätare grupper sparas. Där det finns andra löv och blommande 
bärande buskar kommer dessa att friställas från bok genom ringbarkning 
eller röjning. Endel bokar kapas på 0,5 meters höjd för att efterlikna 
naturlig störning ifrån bete.All gran röjs bort. 

Arbetet baseras på erfarenheter från Länsstyrelsen Halland, enligt 
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rapporten “Ekologisk restaurering av ung produktionspräglad bokskog” 
från år 2017. 

T3.3.1. Anläggning av blommande bryn 

Längd: 700 meter 

Planerad tidsperiod: Hösten 2027 

Beskrivning: T3.3.1.1. Markberedning och T3.3.1.3. Plantering 

Brynen anläggs i skyddade varma lägen för att plantorna ska trivas samt 
locka insekter. Plantor av hagtorn, slån, nypon, fläder, vildapel, fågelbär, 
lönn och lind. Sammansättningen av arterna är vald utefter att de passar 
i miljön samt skapa blomrika miljöer över tid för att gynnas så många 
insektsarter som möjligt.  

Plantor köps in från plantskolor genom offentlig upphandling (T2.4.) och 
testas för Phytophthora för att undvika oönskad spridning av patogenen.  

Anläggningen av blommande bryn följs upp inom T4.1. Uppföljning av 
naturvårdsåtgärder, både avseende stängsling av brynen och själva 
plantering. Erfarenheterna från detta tillgängliggörs via T5.1.1. Cost-
benefit-analyser för stängslingsmetoder och T5.2. Tematiska seminarier. 

T4.1. Uppföljning av naturvårdsåtgärder 

Planerad tidsperiod:  

Beskrivning: Åtgärder som kommer följas upp i området omfattar 
anläggning av bryn och veteranisering. Även projektets fortlöpande 
generellt kommer följas med hjälp av GIS, fotodokumentation och 
löpande textdokumentation i enlighet med projektets rutin för 
dokumentation. 

T4.3.6. Uppföljning av kryptogamer 

Areal: 16 ha  

Planerad tidsperiod: Hösten 2025 

Beskrivning: Inventering av lavar och mossor görs innan projektets 
naturvårdsåtgärder påbörjas, som grund för en långsiktig uppföljning. 
Dock förväntas inte organismgruppen svara på åtgärder inom 
projektperioden, och följs därför inte upp inom projektet. Den data som 
uppkommer inom basinventeringen kommer användas för T3.2. 
Heterogena skogar med luckor, naturlig succession och kontinuerlig 
tillförsel av död och döende ved för att undvika skador på 
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naturvärdesträd eller inom ytor med skyddsvärda arter. 

Fritt sök efter naturvärdesintressanta kryptogamer. Varje artförekomst 
noteras per träd.    

T5.5.3. Lokala infopunkter med skyltning 

Antal skyltar: 2 

Planerad tidsperiod: 2027 

Beskrivning: Skyltarna sätts ut med vandringstigar vid projektområdet.   
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Kartor och illustrationer 

 
Karta 1. Överblick över Natura 2000-område Rönnö 
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Karta 2. Detaljerade karta/or över åtgärder som ska utföras inom 
projektet  
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LIFE-programmet 
Medfinansieras av Europeiska unionen och projektpartners. Åsikter som 
uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis 
Europeiska unionens. Varken Europeiska unionen eller andra 
medfinansiärer kan hållas ansvariga för dem. 

Läs mer om LIFE-programmet på EU webbsidan 
https://ec.europa.eu/easme/en/life och om LIFE’s a Beech på  
lifebeech.se. 

Ändringshistorik 
Datum Version Ändrad av Ändringar 
2025-01-14 2 Emil Appelqvist Till rätt mall 
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